
BEEAT LE RIOU DE L'ARGENTIERE - PLANNING PREVISIONNEL AU 04-04-2023

REMPLACEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION EAU FROIDE ET CHAUDE SANITAIRES

PL904 04-04-2023

ANNEE

MOIS 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  RESEAUX SANITAIRES HORIZONTAUX
BÂT. A X X
BÂT. B X
BÂT. C X X
BÂT. DE X X

2.  RESEAUX SANITAIRES VERTICAUX
BÂT. A x x x x x x x
13 COLONNES
 x 2 sem. = 26 sem.
  = 6,5 mois

BÂT. B x x x x x x x
13 COLONNES
 x 2 sem. = 26 sem.
  = 6,5 mois

BÂT. C x x x x x
10 COLONNES
 x 2 sem. = 20 sem.
  = 5 mois

BÂT. DE x x x x x x
12 COLONNES
 x 2 sem. = 24 sem.
  = 6 mois

X = préfa en parallèle
BASE 2 semaines / colonne
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